

PDA Srl

VARIANTI

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE

CLIENTE: SPQR SpA - ROMA

VALUTA

EUR

codice	rev	data	crono
9250	0	05/01/2024	14

preparato: Licinio Crasso

approvato: Giulio Cesare

SOMMARIO VARIANTI

ricavi	costi
--------	-------

SOSPESE		
EMESSE	517.000	436.300
TOTALE	517.000	436.300

di cui

APPROVATE	22.000	18.000
NEGOZIAZIONE	350.000	290.500
RIGETTATE	142.000	127.800

SOMME @ RISCHIO

RICAVI	62.000
COSTI	181.300
TOTALE	243.300

riconosciuti in budget e non finalizzati

attività in corso e costi non registrati

DATI DELLA VARIANTE

DATI DELLA VARIANTE					
codice	descrizione <small>max 50 caratteri</small>	ricavi	costi	stato	attività in corso
VO1	Porte addizionali	15.000	12.000	emessa	SI
VO2	Aperture addizionali	85.000	53.500	emessa	SI
VO3	Cambio materiali backpans	142.000	127.800	rigettata	SI
VO4	Montacarichi addizionale per accelerazione lavori	250.000	225.000	emessa	NO
VO5	Assistenza al cliente	25.000	18.000	approvata	SI
TOTALI		517.000	436.300		

LEGENDA STATO

sospesa (non ancora sottomessa)

emessa (valutazione del cliente in corso)

approvata

rigettata

VALORI ATTUALI

valori riconosciuti in budget			proposta cliente	valori finali		costi registrati
ricavi	rateo (sui costi)	ricavi		di cui		
				margini	contingency	
12.000	100%	10.000				SI
50.000	93%	45.000				NO
						NO
		180.000				
10.000	56%	15.000	22.000		4.000	SI
72.000			22.000		4.000	

STIME A CHIUSURA

valore in sospeso	probabilità di successo	stima ricavi sospesi	opportunità rischio
3.000	50%	1.500	-50%
35.000	60%	21.000	12.500
38.000		22.500	12.000