

codice	rev	data	preparato	approvato
9110	0	31/03/2022	Verdi	Rossi

Titolo

Nome Società	PDA SRL
Nome del Progetto	SEDE DIREZIONALE
Numero del Progetto	1000
Cliente	REAL ESTATE
Località	DEMO

Data di finalizzazione dell'offerta	31/12/2021
Budget Iniziale finalizzato il	Feb 2023

Emissione del Rapporto Mensile
(corrente)

Rapporto di (Periodo di Rif)	Mag 2023
Serial No. (Chrono)	16
Revisione	0
Data di Emissione	05/06/2023
Data di Cut-off	25/05/2023

Riferimenti Programmazione

Anno Inizio	2022
Mese Inizio	Feb
Durata	24

	mesi	contrattuale
Data di Completamento	Gen	2024
Data Inizio Cantiere	Mag	2023

ATTENZIONE! Le date di completamento del programma e del contratto non coincidono

Ruoli Chiave	
utente PMBOX	Verdi
cost controller	Verdi
planner	Bianchi
project manager	Rossi

	da programma	durata	concordato
Dic 2023		23	
Set 2022			

Milestones Contrattuali

descrizione milestone	data	penale tipo*
DATA EFFETTIVA	01/04/2022	1
COMPLETAMENTO MECCANICO	28/02/2024	3
ACCETTAZIONE PROVVISORIA	31/08/2024	2
ACCETTAZIONE FINALE	31/08/2025	2
TEST POSITIVO PMU	31/12/2023	2
EMISSIONE DIS OFFICINA	31/05/2023	2

Etichette per Varianti & Claims

Max 4 caratteri	
Varianti	VO
Claims	C
Addebiti	A

Se non assegnate dall'utente PMBOX assegnerà:

V varianti	L'etichetta sarà seguita da un numero di serie (operazione automatica)
C claims	
B addebiti	

REGIONE/HUB	BUSINESS LINE/UNITA'	TIPO CONTRATTO	TIPO ATTIVITA' DI CANTIERE
EUROPA	FACCIAE	Lump Sum	INSTALLAZIONE

* per il tipo di penale vedi PENALI & LD

Liabilities Contrattuali

GARANZIE BANCARIE	S/N	VALORE*	SCADENZA
Performance	S	10%	31/08/2024
Anticipo (advance payment)	S	10%	31/08/2024
Ritenuta (retention)	S	10%	31/08/224

* sul prezzo contrattuale

RIFERIMENTI			
PENALI & LD	tipo	%/settimana	CAP*
nessuna	1	n.a.	n.a.
ritardo su milestone	2	0,1%	5%
ritardo complet meccanico	3	0,1%	5%
	4		
	5		

MAL
Maximum Aggregate Liability
15%
PERIODO DI GRAZIA
settimane
2

Valute di Riferimento

Valuta Aziendale	EUR
Gestire altre Valute?	S

Valuta di Contratto	USD
Valuta Locale	USD
Altra Valuta	CAD